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1. Premessa 
 
 
 
Il presente “Studio sulla politica territoriale comunitaria nello spazio alpino orientale: 
Alpine Space / Eastern Alps - Azione pilota ex art. 10 FESR” è stato affidato a chi scrive 
con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 237/SEGR del 20 maggio 1999, come 
complemento all’attività di supporto tecnico ai Comitati nazionale e transnazionale 
preposti alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione dell’Azione pilota 
medesima1. 
Questo “Rapporto finale” segue e completa quanto già parzialmente anticipato in 
corso d’opera all’Amministrazione committente, ai sensi del decreto d’incarico, 
attraverso le “Relazioni intermedie” consegnate il 30 giugno e il 30 settembre 1999 e 
valutate entrambe positivamente. 
Il Rapporto si concentra, come previsto, sull’esperienza dell’Azione pilota ex art. 10 
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – denominata Alpine Space / Eastern 
Alps e attualmente in corso di realizzazione congiunta tra Austria, Germania e Italia – 
ma è volto a rappresentare, in termini più generali, l’attualità e le prospettive della 
politica territoriale comunitaria nei confronti della regione alpina. A tale proposito, 
vale la pena di rappresentare fin dalle premesse il ruolo non secondario che a tale 
spazio territoriale è attribuito nel contesto delle politiche territoriali comunitarie2. 
                                                 
1 L’intera documentazione relativa all’assistenza tecnica dell’Azione pilota in oggetto, citata o meno 
nel presente Rapporto, è depositata presso il Ministero dei Lavori Pubblici – Dicoter, Divisione IV. 
2 «L’Arco alpino costituisce il secondo polo europeo in termini di prosperità e la sola regione a rappresentare una 
sfida per il Centro delle Capitali. Questa prosperità corrisponde all’asse Nord-Sud che collega le principali aree 
industriali del Baden-Württemberg a Milano, attraverso i centri finanziari svizzeri» (CE, 1994a, p. 184). Si 
veda, inoltre: CE, 1995. 
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Il Rapporto si articola, complessivamente, in nove capitoli. Dopo questa premessa, 
due capitoli di carattere introduttivo illustrano brevemente gli obiettivi e i metodi 
assunti dall’Unione europea in materia di politiche territoriali (§ 2) e il quadro delle 
Azioni pilota programmate, ai sensi dell’art. 10 del FESR, per la cooperazione 
transnazionale in materia di assetto del territorio (§ 3). L’analisi dell’Azione pilota 
Alpine Space / Eastern Alps procede dalla descrizione delle sue premesse di ordine 
strategico (§ 4) e prosegue con la presentazione degli interventi programmati (§ 5), 
delle procedure di gestione del programma (§ 6) e dello stato di attuazione 
dell’Azione pilota al momento in cui si scrive (§ 7).   
Infine, dopo un capitolo dedicato alle prospettive di futuro sviluppo delineate 
nell’ambito della prossima Iniziativa comunitaria INTERREG III (§ 8), il Rapporto si 
chiude con la formulazione di qualche indicazione di carattere operativo all’indirizzo 
dell’Amministrazione committente (§ 9). 
Nel riservarsi ogni responsabilità sui contenuti del presente studio, chi scrive 
desidera esprimere la propria riconoscenza a quanti abbiano contribuito al compiersi 
dell’esperienza di cui si tratta, a cominciare dai dirigenti e funzionari della Direzione 
generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici. 
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2. La “politica territoriale comunitaria” 
 
 
 
Uno “Studio sulla politica territoriale comunitaria nello spazio alpino orientale” esige 
se non altro qualche accenno di carattere introduttivo sugli obiettivi generali e sui 
modi d’intervento delle politiche territoriali dell’Unione europea, le quali solo in 
tempi molto recenti hanno trovato un preciso sbocco operativo nelle pratiche della 
cooperazione tra Stati nazionali.  
Di fatto, una politica strutturale di cooperazione transnazionale per lo sviluppo del 
territorio, quale contributo strategico all’obiettivo comunitario della «coesione 
economica e sociale»3, ha visto la luce soltanto nel 1996 (CE, 1996a), inserendosi 
nell’alveo della più consistente delle Iniziative comunitarie4 – INTERREG – 
inizialmente programmata in via esclusiva per la “cooperazione transfrontaliera” in 
senso lato5. In breve, nel corso di quest’ultimo periodo di accelerazione del processo 
                                                 
3 L’Atto unico europeo del 1986, con cui si sono poste le basi e le condizioni per il completamento del 
“mercato unico” (sulla scorta delle raccomandazioni del primo Libro Bianco del Presidente Delors), ha 
introdotto l’obiettivo della “coesione economica e sociale”. Col Trattato sull’Unione del 1993 
(Maastricht), l’obiettivo si è specificato in termini di «sviluppo armonioso» del territorio europeo al 
fine di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno 
favorite» (art. 103a). In breve, tale obiettivo si contrappone al rischio che i benefici determinati 
dall’apertura delle frontiere interne e dall’Unione economica e monetaria (UEM) possano ricadere 
soltanto sulle aree territoriali più capaci di attirare uomini e capitali, così accrescendo le difficoltà delle 
regioni svantaggiate e inficiando, da ultimo, il valore stesso della politica di “approfondimento” 
dell’Unione (CE, 1997b e 1997c). 
4 Dal 1989 le Iniziative comunitarie (IC) si affiancano ai Quadri comunitari di sostegno (QCS) e ai 
Documenti unici di programmazione (DOCUP), che sono invece di iniziativa nazionale, nel 
determinare la destinazione dei fondi strutturali europei. Nel periodo di programmazione 1994-1999 
si sono individuate 13 iniziative comunitarie (CE, 1998b), alcune delle quali come “prolungamento” di 
iniziative già avviate nel periodo 1988-1993. In particolare INTERREG II, per la cooperazione 
transfrontaliera (A), le reti energetiche (B) e la cooperazione transnazionale nell’assetto del territorio 
(C), ha potuto avvalersi di quasi un quarto delle risorse disponibili (€ 3.544 milioni a prezzi 1996, pari 
al 24,6%). 
5 INTERREG è la più consistente tra le Iniziative comunitarie programmate all’indomani della riforma 
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di consolidamento dell’Unione europea, l’orientamento dalle politiche strutturali 
comunitarie si direbbe segnato da due tendenze complementari e interconnesse: 
a) una relativa concentrazione dell’attenzione e dell’investimento strutturale sui 
territori di frontiera degli Stati nazionali6;  
b) il progressivo riconoscimento del “territorio” quale contesto strategico 
d’intervento7 e, pertanto, dell’esigenza di politiche territoriali condivise e 
concertate al di sopra dei confini nazionali. 
In particolare, l’inserimento nel 1996 del nuovo filone INTERREG II C, per la 
«cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale» (CE, 1996a), nasce 
come risposta diretta alle esigenze espresse fin dal 1994 nelle riunioni dei Ministri 
responsabili del territorio nell’Unione, nonché dal Parlamento europeo, dal Comitato 
delle regioni e dal Comitato economico e sociale, per «un’azione più incisiva nel 
campo dell’assetto territoriale» capace, tra l’altro, di dare corpo ai contenuti dello 
Schema di sviluppo dello spazio europeo (CE, 1998a).  
In prospettiva, le linee-guida approvate dalla Commissione approvate il 13 ottobre 
1999 e attualmente in fase di negoziato interistituzionale per l’avvio di INTERREG III 
– la più consistente (4.875 milioni di euro di contributo FESR) tra le quattro Iniziative 
comunitarie previste per il periodo 2000-2006 – prevedono lo sviluppo di pratiche di 
cooperazione ai livelli transfrontaliero (A), transnazionale (B) e interregionale (C), al fine 
di «favorire uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo» (CE, 1999d). 
                                                                                                                                                        
dei fondi strutturali di fine anni ’80, con l’obiettivo di preparare le regioni di frontiera all’Europa 
senza confini, sviluppando la cooperazione tra le frontiere interne ed esterne dell’Unione (CE, 1994b).  
6 INTERREG (€ 1.034 milioni a prezzi 1992) ha dato origine tra il 1991 e il 1992 ai primi 31 programmi 
operativi di cooperazione transfrontaliera; attraverso INTERREG II A, concernente il solo filone 
transfrontaliero (€ 2.617 milioni a prezzi 1996), se ne sono programmati 59.  
7 Conseguenza diretta degli obiettivi assunti dall’Atto unico europeo, un impegno diretto delle 
istituzioni europee nelle politiche territoriali è ufficialmente testimoniato, in via prioritaria, dalle 
Comunicazioni della Commissione Europa 2000. Prospettive per lo sviluppo del territorio comunitario (CE, 
1991), Europa 2000+. Cooperazione per lo sviluppo del territorio europeo (CE, 1994a), La problematica urbana: 
orientamenti per un dibattito europeo (CE, 1997a) e Quadro d’azione per uno sviluppo urbano sostenibile (CE, 
1998b). 
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Se si accettano le premesse fin qui esposte, l’Azione pilota Alpine Space / Eastern Alps 
conferma la propria rilevanza rispetto allo studio e all’interpretazione dell’attuale 
politica territoriale dell’Unione europea, non solo in quanto programma comunitario 
di cooperazione transnazionale in materia di assetto del territorio, ma anche perché 
la sua area di cooperazione si attesta su una regione d’Europa – l’Arco alpino – che 
più nettamente ha assunto nel tempo i connotati e le funzioni determinanti di “terra 
di frontiera” tra Stati nazionali (Martinengo, 1988; Diamantini e Zanon, 1999).  
Lo studio sviluppato nell’ambito del presente “Rapporto” non deve, peraltro, far 
dimenticare che l’Azione pilota oggetto di studio si concentra sulla sola parte 
orientale delle Alpi e, di certo, non esaurisce il complesso degli interventi strutturali 
di cooperazione “oltre confine” che, con attinenza più o meno diretta alle politiche 
territoriali, possono attualmente registrarsi nell’intera regione alpina8.  
 
                                                 
8 La parte orientale delle Alpi è attualmente interessata, oltre che dall’Azione pilota in oggetto, da 
cinque programmi di cooperazione transfrontaliera nell’ambito di INTERREG II A, ai quali se ne 
aggiungono altri quattro sulla parte occidentale delle Alpi (CE, 1994b e 1998a; Comani, Damia e 
Pagliettini, 1996). Nel quadro dei grandi spazi della cooperazione transnazionale per lo sviluppo del 
territorio di INTERREG II C, il territorio alpino è interessato dai programmi operativi CADSES 
(Central, Adriatic, Danubian and Southern Europe Space), tra Austria, Germania, Grecia, Italia e alcuni 
paesi dell’Est europeo, e Western Mediterranean and Latin Alps, tra Francia, Italia e Spagna.  
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3. Le “azioni pilota” ex art. 10 del FESR 
 
 
 
Alpine Space / Eastern Alps si inserisce nel quadro delle «azioni pilota», previste in 
base all’articolo 10 del Regolamento CEE n. 2083/93 sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale: l’articolo prevede, infatti, che il fondo possa «contribuire, entro il limite 
dell’1% della sua dotazione annuale, al finanziamento, a livello comunitario […] di progetti 
pilota che: costituiscano incentivi alla realizzazione di infrastrutture, di investimenti 
aziendali e di altre iniziative specifiche che presentano un rilevante interesse comunitario, 
soprattutto nelle regioni frontaliere interne ed esterne della Comunità; favoriscano sia lo 
scambio di esperienze e la cooperazione in materia di sviluppo tra regioni comunitarie, sia 
azioni innovatrici» (CE, 1996b). 
Nel periodo di programmazione dei fondi strutturali 1994-1999, le risorse (162,2 
miliardi di euro a prezzi 1999) sono state dunque assegnate per il 90% (146 miliardi 
di euro) ai programmi di iniziativa nazionale (QCS e DOCUP), per il 9% (14,6 
miliardi di euro) alle Iniziative comunitarie, mentre il restante 1% (1,62 miliardi di 
euro) è stato destinato ad “azioni pilota”.  
In particolare, la Commissione europea ha promosso la programmazione di quattro 
Azioni pilota di cooperazione transnazionale in materia di assetto del territorio con 
finalità del tutto coerenti con l’Iniziativa comunitaria INTERREG II C9 ma, anche per 
via di una più limitata disponibilità di fondi, perseguite su ambiti geografici più 
ridotti. Le quattro Azioni pilota, per ciascuna delle quali è previsto un contributo del 
                                                 
9 Le quattro azioni pilota compongono, pertanto, con i sette programmi di INTERREG II C (North Sea 
Region, North-Western Metropolitan Area, South-Western Europe, CADSES, Baltic Sea Region, Western 
Mediterranean and Latin Alps, Atlantic Area), il quadro operativo della politica “strategica” di 
cooperazione transnazionale in materia di assetto del territorio (CE, 1999a; Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung, 1999; Janin-Rivolin, 1999). 
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FESR di 5 milioni di euro, sono state adottate tra marzo e novembre 1998 per doversi 
concludere (almeno in termini di impegni di spesa) entro il 1999. Come per le 
Iniziative comunitarie, gli Stati nazionali interessati contribuiscono alla loro 
realizzazione con quote uguali o inferiori a quelle assegnate dal fondo europeo, in 
relazione agli “obiettivi di sviluppo” individuati in ciascuno spazio di cooperazione 
(FESR pari al 75% nelle zone di obiettivo 1 e 6; pari al 50% negli altri casi). 
Gli spazi di cooperazione delle Azioni pilota per l’assetto del territorio si sono 
individuati ai tre vertici del triangolo continentale (Nord, Sud-Ovest e Sud-Est) e in 
un’area baricentrica – la regione alpina – particolarmente caratterizzata da forme 
preesistenti di cooperazione internazionale e di prossimità culturale (Convenzione 
Alpina e varie organizzazioni euroregionali). In estrema sintesi (fig. 1): 
1. Northern Periphery (Finlandia, Gran Bretagna, Svezia + Islanda, Norvegia) mira 
alla valorizzazione del “Nord periferico” dell’Europa, attraverso lo scambio di 
esperienze nei campi dello sviluppo dell’impresa e dei servizi sociali; 
2. Mediterranean Gateway (Portogallo, Spagna + Marocco) si concentra sulla 
promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale 
sulla “porta del mediterraneo”; 
3. Archi-med (Grecia, Italia + Cipro, Malta) è volta a conferire una visione strategica 
dell’estremità sud-orientale dell’Europa in coerenza con i contenuti dello SSSE; 
4. Alpine Space / Eastern Alps (Austria, Germania, Italia + Liechtenstein, Slovenia, 
Svizzera), infine, centra il proprio intervento sulle politiche di sviluppo 
sostenibile delle regioni alpine, in coerenza con i contenuti dello SSSE.  
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Fig. 1 – Le Azioni pilota per la cooperazione transnazionale in materia di assetto del territorio 
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4. L’orizzonte strategico di Alpine Space /Eastern Alps 
 
 
 
L’Azione pilota ai sensi dell’art. 10 del FESR Alpine Space / Eastern Alps è stata 
adottata dalla Commissione europea il 5 marzo 1998 (rif. prot. SG(98) D/1941) e 
consiste un programma congiunto tra Austria, Germania e Italia10 per la 
cooperazione transnazionale in materia di assetto del territorio nell’area delle Alpi 
orientali. Il suo spazio di cooperazione (fig. 2) comprende i Länder Carinzia, 
Oberösterreich, Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg (Austria), le Regioni Tubinga, 
Oberbayern e Svevia (Germania), Friuli - Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e le 
Province autonome di Bolzano e di Trento (Italia)11. È inoltre ammessa la 
partecipazione – in qualità di Stati terzi interessati – dei territori del Liechtenstein, 
della Slovenia e della Svizzera.  
Nell’ambito del “quadro strategico” (strategic framework) definito dal programma12, si 
sottolinea anzitutto che la regione alpina si è per lungo tempo trattata più che altro 
quale area periferica interposta tra diversi Stati nazionali; «oggi invece […]: 
- si ritrova localizzata nel cuore geografico dell’Unione europea ed è pertanto al centro di 
interessi controversi tra gli Stati membri altresì formando, nel contempo, parte della 
frontiera esterna dell’Unione; 
- è direttamente interessata da diverse politiche settoriali comunitarie (in particolare, 
concorrenza, agricoltura, trasporti, energia e ambiente); 
                                                 
10 All’approvazione del programma da parte della Commissione europea ha fatto riscontro l’adesione 
dell’Italia, nella persona del Ministro dei Lavori Pubblici, in data 8 aprile 1998. 
11 Vale la pena di osservare, in particolare, che Carinzia, Tirolo, Vorarlberg, Bolzano e Trento sono tra 
le poche regioni europee non interessate da alcuno dei programmi operativi di INTERREG II C. 
12 Il programma è strutturato in quattro capitoli: 1. Quadro strategico e priorità transnazionali, 2. 
  11 
- continua, tuttavia, a giocare un ruolo marginale nelle decisioni di sviluppo territoriale, 
mancando a tutt’oggi un sistema informativo apposito per il territorio alpino». 
 
National borders
Regional borders
Basis: Alpine and other borders, Bätzing 1996
0 100 km
Alpine Space according
to the Alpine Convention
Region of Cooperation
Alpine Regions of the non-member 
states which are invited in Cooperation
National capital
Regional capital
Provincial capital
N
S
W E
Designed by:
 
Fig. 2 – Lo spazio di cooperazione di Alpine Space / Eastern Alps 
 
In base al metodo della SWOT analysis, il programma espone gli aspetti di 
“debolezza” e di “minaccia” caratteristici del territorio alpino, tra i quali la carenza di 
dotazioni infrastrutturali e di prospettive di sviluppo economico, gli squilibri 
territoriali e demografici, l’eccessiva concentrazione dei fenomeni di urbanizzazione 
e delle pressioni ambientali indotte. Venendo meno l’illusione che il turismo possa 
rappresentare il perno di uno sviluppo socioeconomico durevole, sarebbe emersa 
invece la consapevolezza del ruolo insostituibile delle risorse ambientali e 
                                                                                                                                                        
Misure e progetti, 3. Finanziamento, 4. Implementazione del programma (CE, 1998c). 
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paesaggistiche. Lo spazio alpino costituirebbe quindi una “opportunità” per 
l’Europa, in quanto: 
- «area vivibile» in relazione alle capacità di salvaguardia dell’ecosistema;  
- importante «area economica» di scala europea, da valorizzare tenendo conto delle 
prospettive di prosperità/degrado alla scala degli insediamenti minori;  
- «patrimonio naturale e culturale» di valore assoluto; 
- vero «laboratorio territoriale», dal punto di vista sia della sensibilità naturale e 
ambientale sia delle condizioni socioculturali ed economiche esistenti. 
Su queste basi, «Austria, Germania e Italia hanno concordato di lavorare a un programma 
di Azione pilota ai sensi dell’art. 10 del FESR nelle Alpi incentrato su politiche e misure per 
uno sviluppo sostenibile delle regioni alpine di montagna quali aree vivibili, economiche e 
naturali, nel contesto delle politiche europee e transnazionali di sviluppo territoriale». Gli 
obiettivi perseguiti si pongono dichiaratamente in linea con le prospettive indicate 
nello SSSE: in particolare, con l’obiettivo politico di una “Gestione prudente del 
patrimonio naturale e culturale”, ma anche con quelli dello “Sviluppo policentrico 
del territorio e nuovo rapporto città-campagna” e della “Parità di accesso alle 
infrastrutture e alle conoscenze” (Committe on Spatial Development, 1999). 
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5. Le misure e gli interventi di Alpine Space / Eastern Alps 
 
 
 
Non essendo incluse nell’area di cooperazione di Alpine Space / Eastern Alps zone di 
obiettivo 1 e 6, al contributo comunitario previsto di 5 milioni di euro (2 dei quali 
assegnati all’Austria e all’Italia e 1 alla Germania) deve corrispondere un 
investimento pubblico di almeno pari importo da parte degli Stati membri13, cosicché 
l’Azione pilota può avvalersi nel complesso di almeno 10 milioni di euro di fondi 
pubblici, con l’aggiunta di eventuali contributi da parte degli Stati terzi interessati e 
di investimenti privati. La Commissione europea ha previsto che il programma si 
realizzi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1998 e il 31 dicembre 1999, ultima data 
utile per l’impegno giuridicamente vincolante dei fondi, con la possibilità di 
concludere i lavori entro il 31 dicembre 2001. 
Le risorse stanziate concorrono al finanziamento delle cinque “misure” in cui il 
programma è articolato, quattro delle quali (A, B, C, D) di carattere sostantivo e una 
(E) dedicata alle spese di funzionamento del programma (500.000 euro, pari al 5%): 
A. Politiche transnazionali di sviluppo territoriale 
B. Sviluppo ambientale e gestione del turismo 
C. Strutture insediative e sviluppo economico sostenibile 
D. Patrimonio naturale e culturale 
E. Assistenza tecnica 
                                                 
13 Mentre in Austria e in Germania i Länder interessati provvedono alla copertura della quota 
nazionale in relazione al rispettivo utilizzo dei fondi comunitari, vige in Italia un sistema centralizzato 
di erogazione e di controllo della spesa (l. 183/1986) che, nondimeno, non vieta alle Regioni di 
intervenire con fondi propri a titolo di complemento. 
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All’interno delle prime quattro misure il programma inserisce nove interventi, da 
realizzarsi “in via prioritaria” in base ad accordi preventivamente stabiliti tra le 
amministrazioni nazionali e regionali. In base alle proposte avanzate dalle 
amministrazioni in seguito all’adozione del programma e alle decisioni assunte nel 
merito dalle strutture di gestione dell’Azione pilota (§ 6), i fondi stanziati sono stati 
interamente assegnati ai nove interventi previsti, che sono attualmente in corso di 
realizzazione: 
A1 - Sviluppo e pianificazione territoriale transnazionale nello spazio alpino (Regionalp) 
(586.000 euro di finanziamento complessivo, di cui 50.000 coperti dalla Svizzera) è 
coordinato dalla Cancelleria federale austriaca (A) con la partecipazione del 
Ministero federale tedesco della politica territoriale, edilizia e urbanistica (D), delle 
Regioni Friuli - Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e della Provincia autonoma di 
Bolzano (I), del Cantone dei Grigioni (CH) e, in qualità di osservatore, del Ministero 
sloveno dell’ambiente e della pianificazione territoriale (SL). È l’unico intervento 
promosso con la partecipazione di Stati terzi e si arroga una funzione strategica nel 
generale contesto dell’Azione pilota, mirando a creare una comune rete 
transnazionale per la discussione e il coordinamento delle politiche territoriali 
nell’area alpina. L’intervento ha l’obiettivo di intensificare le relazioni istituzionali tra 
le amministrazioni coinvolte e, più indirettamente, di favorire una comune 
rappresentazione degli interessi territoriali delle regioni alpine nei confronti delle 
istituzioni nazionali e comunitarie.  
A2 - “Guida alle buone pratiche” per la realizzazione di programmi e progetti di 
pianificazione sostenibile (399.476 euro di finanziamento) è coordinato dal Ministero 
federale austriaco dell’ambiente, della gioventù e della famiglia (A), con la 
partecipazione del Ministero bavarese dello sviluppo regionale e delle politiche 
ambientali (D), della Regione Friuli - Venezia Giulia e della Provincia autonoma di 
Trento (I). Contribuiscono, inoltre, con fondi propri la sezione tedesca della CIPRA e 
l’ANPA italiana. L’intervento si avvale di alcune esperienze pratiche di piano in 
corso di costruzione nelle regioni direttamente interessate al fine di predisporre un 
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manuale di uso comune e una raccolta di raccomandazioni per gli operatori pubblici 
e privati. 
A3 - Rete di enti locali “Alleanza nelle Alpi” (749.355 euro di finanziamento) è 
coordinato dal Ministero bavarese dello sviluppo regionale e delle politiche 
ambientali con la partecipazione del Ministero federale dell’ambiente, della 
protezione naturale e della salute, del distratto di Ravensburg e 
dell’Alpenforschungsinstitut (D), del Land Tirolo (A), della Regione Friuli - Venezia 
Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano (I). Ha l’obiettivo di dare concretezza ai 
principi della Convenzione Alpina tra cui, su tutti, la promozione dello sviluppo 
sostenibile presso gli enti locali sul territorio alpino. Il programma di lavoro prevede, 
pertanto, la realizzazione di un intenso scambio di informazioni e di esperienze tra 
gli enti locali interessati (una quindicina circa), con la sperimentazione di “sistemi di 
gestione ambientale”.  
B1 - Progetti pilota transnazionali di trasporto compatibile con l'ambiente con l’utilizzo di 
sistemi informativi elettronici (il più consistente in termini di risorse: 3.431.000 euro) è 
coordinato dal Ministero federale austriaco dell’ambiente, della gioventù e della 
famiglia con la partecipazione del Ministero federale del trasporto e delle scienze e 
dei Länder Carinzia e Tirolo (A), del Ministero bavarese dello sviluppo regionale e 
delle politiche ambientali (D), delle Regioni Lombardia, Friuli - Venezia Giulia, 
Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento (I). È volto a realizzare, 
attraverso la cooperazione tra le amministrazioni interessate, politiche di trasporto e 
di mobilità nelle Alpi che si mostrino compatibili con la salvaguardia ambientale. 
L’intervento mira, pertanto, a una combinazione ottimale dei sistemi di trasporto 
esistenti grazie alla realizzazione di un comune sistema informativo e di 
prenotazione automatica. 
C1 - Razionalizzazione, mantenimento e reinserimento dei servizi pubblici e privati a livello 
locale e regionale (764.000 euro) è coordinato dalla Regione autonoma Friuli - Venezia 
Giulia con la partecipazione delle Regioni Lombardia e Veneto, della Provincia 
autonoma di Trento (I) e del Land Salisburgo (A). È volto a identificare nuovi metodi 
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organizzativi e gestionali per l’offerta di servizi pubblici e privati nelle aree di media 
montagna, con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita e di combattere, di 
conseguenza, la tendenza allo spopolamento.  
C2 - Strumenti di pianificazione territoriale nelle aree alpine per uno sviluppo equilibrato e 
sostenibile degli insediamenti in regioni densamente e scarsamente popolate (1.564.000 euro) 
è coordinato dal Land Tirolo con la partecipazione dei Länder Carinzia, 
Oberösterreich e Salisburgo (A), dell’Istituto federale per la ricerca in politiche 
regionali, dell’Alpenforschungsinstitut (D) e della Provincia autonoma di Bolzano (I). 
Si articola in otto “moduli” attinenti a strumenti e metodi per la pianificazione 
territoriale (a, b, c, h), a strumenti per la gestione dei grandi spazi ambientali e 
paesaggistici (d, e) e a sistemi informativi per il territorio (f, g). 
D1 - Sviluppo di un sistema informatico per il coordinamento della protezione civile nelle 
regioni di frontiera (798.000 euro) è coordinato dalla Provincia autonoma di Trento con 
la partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, della Provincia 
autonoma di Bolzano (I) e del Land Tirolo (A). Incentiva la cooperazione tra regioni 
limitrofe per sperimentare sistemi innovativi di prevenzione e di gestione delle 
emergenze e del rischio in montagna. Sono previste la messa in opera di una rete 
telematica interregionale, l’elaborazione di “piani comuni d’emergenza”, la creazione 
di “sistemi di archivio delle emergenze” e di un prototipo di “unità di acquisizione 
dati controllata a distanza”. 
D2 - Tutela e recupero di tipologie di insediamento nei centri alpini di piccola dimensione 
(950.000 euro) è coordinato dalla Regione Veneto con la partecipazione della Regione 
autonoma Friuli - Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Bolzano (I) e dai 
Länder Salisburgo e Vorarlberg (A). Mira a fornire soluzioni tecniche e procedure 
amministrative per rendere compatibili, nel territorio alpino, le esigenze di sviluppo 
socioeconomico e turistico con l’opportunità di conservare il patrimonio storico e 
culturale, anche attraverso il coinvolgimento di capitali privati nelle operazioni di 
recupero architettonico e paesaggistico.  
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D3 - Ricognizione delle risorse idriche dell'area alpina (890.000 euro) è coordinato dalla 
Provincia autonoma di Bolzano (I) con la partecipazione dei Länder Tirolo e 
Vorarlberg (A) e del Ministero bavarese dello sviluppo regionale e delle politiche 
ambientali (D). È volto a combinare gli strumenti della pianificazione territoriale al 
fine della conservazione e del buon utilizzo delle risorse idriche di sorgente e 
sotterranee.  
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6. La gestione dell’Azione pilota Alpine Space / Eastern Alps 
 
 
 
 
In generale, la gestione dei programmi comunitari non è il mero risultato esecutivo di 
regole prestabilite ed “esclusive”; piuttosto, i regolamenti comunitari e i sistemi 
giuridici vigenti nei paesi interessati costituiscono, per ciascun programma, un 
contesto variabile di principi e di regole entro il quale organizzare il percorso delle 
attività: promozione del programma, selezione delle proposte d’intervento, loro 
approvazione e decisioni sul finanziamento, monitoraggio fisico e finanziario degli 
interventi, valutazione e pubblicità dei risultati. La gestione del programma si auto-
finanzia attraverso la misura di “assistenza tecnica” ed è di norma organizzata su 
due livelli: transnazionale e nazionale.  
Nel caso specifico di Alpine Space Eastern Alps, la gestione transnazionale del 
programma è affidata a un Management Committee, che assolve a pieno titolo alle 
funzioni assegnate dai regolamenti comunitari ai cosiddetti «comitati di 
sorveglianza»14. Il Comitato, dotatosi di norme proprie di funzionamento (Rules of 
procedure), è composto da rappresentanze delle amministrazioni nazionali e regionali 
partecipanti e della Commissione europea; è presieduto a rotazione per periodi di 
uguale durata dai rappresentanti nazionali15. In base ai regolamenti comunitari, il 
Comitato decide “per consenso”; qualunque volontà espressa deve, pertanto, 
                                                 
14 Cfr. Regolamento CEE n. 2082/93, art. 25 (CE, 1996b).  
15 Roland Arbter (Cancelleria federale austriaca - Coordinamento della pianificazione territoriale e 
delle politiche regionali) ha presieduto il Management Committee dal 1° febbraio al 22 settembre 1998; 
gli è subentrato Tilman Buchholz (Ministero federale tedesco della pianificazione territoriale, edilizia e 
urbanistica), che ha detenuto la presidenza fino al 13 maggio 1999; da quella data è presidente 
Gaetano Fontana (Ministero italiano dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento 
territoriale), il cui mandato scade il 31 dicembre 1999. La Commissione europea è rappresentata nel 
Comitato da Eric Dufeil (Direzione generale XVI - Politica regionale e coesione).  
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risultare “congiunta” (joint). Il Management Committee è assistito sul piano tecnico-
operativo da un Common Secretariat, che agisce da “cinghia di trasmissione” tra 
organi di decisione e soggetti attuatori del programma (project managers), oltre che da 
“animatore” delle varie iniziative. 
Il programma approvato prevede che il Segretariato congiunto debba «in particolare: 
verificare il rispetto delle normative e assicurare l’adesione alle politiche comunitarie; stabilire 
gli standard per il monitoraggio tecnico e finanziario e seguire il programma sulla base dei 
rapporti redatti dal Segreteriato congiunto e dei dati forniti dai Segreteriati nazionali; 
approvare l’impiego dei fondi comunitari disponibili in base alle proposte avanzate dagli Stati 
membri; applicare i criteri di selezione e di ammissibilità dei progetti nella valutazione di ogni 
singola proposta di progetto, concordemente con le direttive riguardanti le azioni pilota ai 
sensi dell’art. 10 del FESR e con i criteri stabiliti nel programma; assolvere alla funzione di 
coordinamento per l’implementazione di progetti transnazionali; promuovere studi di 
valutazione al fine di misurare l’impatto socioeconomico delle attività di cooperazione 
transnazionale; e qualora necessario: modificare le procedure originariamente approvate per 
garantire assistenza; modificare il piano finanziario previsto, inclusi i trasferimenti tra fonti 
comunitarie e il conseguente adeguamento delle quote di assistenza». 
Ciascuno Stato partecipante, che per regolamento mantiene la piena responsabilità 
finanziaria delle spese effettuate nel proprio territorio, si impegna a garantire la 
massima efficienza gestionale del programma, costituendo un Comitato nazionale in 
linea con la propria legislazione. Anche i Comitati nazionali possono avvalersi di 
propri Segretariati che, in conseguenza alla forma “virtuale” che si è scelto di 
conferire al Common Secretariat16, nel caso di Alpine Space / Eastern Alps non sono altro 
                                                 
16 Il proposito della Commissione europea che ciascun programma si avvalesse del coordinamento 
tecnico e gestionale di Segretariati transnazionali “permanenti”, dotati cioè di una concreta 
localizzazione nel luogo della cooperazione e di relativa indipendenza (ad esempio, nella 
responsabilità gestionale di un conto bancario unico per il finanziamento del programma) è stato 
seguito, nella pratica, dai soli programmi nord-europei. Al contrario, i programmi sud-europei 
(compresi tutti quelli che interessano l’Italia) si sono avvalsi di Segretariati transnazionali “virtuali”, di 
fatto consistenti nella combinazione (via telefono, fax, e-mail) dei Segretariati nazionali formati presso 
gli istituti incaricati della gestione o direttamente presso gli uffici ministeriali competenti (Janin-
Rivolin, 1999). 
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che le rispettive componenti nazionali del medesimo.  
L’attuazione degli interventi è affidata, come già detto (§ 5), alle Amministrazioni 
nazionali e regionali, normalmente rappresentate dai servizi della programmazione, 
da uffici di competenza settoriale o appositamente dedicati alla gestione dei 
programmi comunitari. Da un punto di vista formale le proposte di intervento, per 
essere accolte nelle sedi nazionali e transnazionale e quindi finanziate, devono 
rispondere ai “criteri di priorità” stabiliti dal programma e rispettare una serie di 
“requisiti minimi” di carattere generale, quali la transnazionalità (almeno due 
amministrazioni di nazionalità diversa devono parteciparvi), il rispetto del termine 
stabilito per la conclusione, l’assenza di sovrapposizione delle sovvenzioni e di 
duplicazione dei lavori.  
Più precisamente, in base ai «minimum requirements» stabiliti dal programma: 
- i progetti devono avere carattere transnazionale, vale a dire che almeno due partner di 
Stati differenti (due Stati membri o uno Stato membro e uno Stato non appartenente alla 
UE) devono cooperarvi e ciascun partner deve contribuire finanziariamente al progetto. 
La forma di cooperazione, il contenuto del progetto e la divisione del lavoro sono oggetto di 
un accordo scritto tra le parti, che contenga gli stanziamenti (finanziamenti solo nazionali 
oppure nazionali ed europei) a cui ciascun partner contribuisce. Per ogni progetto è 
previsto un coordinatore che dovrà riferire alle autorità competenti per i finanziamenti 
sullo stato di avanzamento del progetto stesso;  
- i progetti devono possedere una correlazione con la pianificazione territoriale e devono 
contribuire allo sviluppo socioeconomico;  
- i progetti selezionati devono completarsi entro il 2001;  
- devono rispettare le legislazioni nazionali ed europea in materia ambientale;  
- non devono essere sovvenzionati attraverso altri programmi europei (va evitato il doppio 
finanziamento);  
- va evitata la duplicazione di lavori esistenti (studi, raccolte dati, collegamenti in rete).  
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Inoltre, in base ai «priority criteria»:  
- i progetti devono favorire un miglioramento delle pratiche istituzionali, vale a dire i 
rapporti tra le autorità, le istituzioni e le organizzazioni coinvolte nella pianificazione 
territoriale; i progetti devono garantire il protrarsi delle attività transnazionali oltre 
l’anno 2001 (ad esempio garantendo finanziamenti futuri nel corso dell’attuazione);  
- i progetti devono produrre risultati concreti e visibili; - devono possedere un approccio 
multisettoriale;  
- devono contribuire alla coesione del programma e/o produrre sinergie e/o aspetti di 
complementarità con altri progetti; - devono tendere all’innovazione (nuovi studi tematici, 
nuove forme di produzione dell’informazione, di comunicazione e diffusione dei dati ecc.);  
- devono contribuire per quanto possibile a conservare e migliorare l’ambiente nell’ottica 
dello sviluppo sostenibile. 
In realtà, è opportuno sottolineare che la scelta di concordare gli interventi già in fase 
di strutturazione del programma ha di fatto sminuito il valore della selezione, tra 
l’altro contravvenendo al generale proposito della Commissione europea di bandire 
procedure aperte di gara fra proposte di soggetti pubblici (regioni e comuni, ma non 
solo) e privati. A tale scelta sembrano doversi addebitare, in ultima analisi, le 
difficoltà emerse in fase di attuazione degli interventi e l’impressione permanente di 
una scarsa trasparenza nelle decisioni, di una relativa deresponsabilizzazione degli 
operatori, oltre al dubbio latente di avere automaticamente escluso dal finanziamento 
interventi più utili e necessari. Ciò porterebbe a ridimensionare, nel complesso, la 
portata del “successo” conseguito da Alpine Space / Eastern Alps in termini di capacità 
di allocazione dei fondi (§ 7). 
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Tab. 1 – Quadro delle “tappe” essenziali di evoluzione dell’Azione pilota Alpine Space / Eastern Alps 
 
• 1° febbraio 1998,  inizio del periodo di operatività dell’azione pilota 
• 5 marzo 1998,  comunicazione dell’approvazione del programma da parte della Commissione europea - DG XVI 
• 25 marzo 1998,  insediamento del Segretariato congiunto (Innsbruck) 
• 8 aprile 1998,  accettazione dell’approvazione comunitaria da parte dell’Italia; riunione del Comitato nazionale di gestione (Roma) 
• 11 maggio 1998,  scadenza del primo bando ristretto per la presentazione dei progetti 
• 22-23 giugno 1998, pre-valutazione del Segretariato congiunto in merito all’approvazione dei progetti presentati (Innsbruck) 
• 8 luglio 1998, riunione del Comitato di gestione nazionale (Roma): valutazione nazionale dei progetti presentati 
• 20 luglio 1998, insediamento del Comitato di gestione transnazionale (Salisburgo), valutazione e approvazione finale dei progetti presentati 
• 5 settembre 1998, trasmissione alla Commissione europea del primo Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori 
• 16 settembre 1998, Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici per lo stanziamento alle regioni interessate dei fondi relativi ai progetti approvati (reg. Corte 
dei Conti 7.10.1998) 
• 22 settembre 1998, passaggio della presidenza del Comitato di gestione transnazionale e del Segretariato congiunto dall’Austria alla Germania 
• 19 ottobre 1998, riunione dei segretariati dei Programmi di iniziativa comunitaria Interreg II C e delle Azioni Pilota ai sensi dell’art. 10 del FESR, 
organizzata dall’Interreg II C North Western Metropolitan Area Programme (Bruxelles) 
• 29 ottobre 1998, riunione del Segretariato congiunto (Monaco) 
• 25-26 novembre 1998, presentazione dell’Azione Pilota “Alpine Space” in occasione del Seminario transnazionale sullo SSSE, organizzato dalla 
Commissione europea (Vienna) 
• 11 dicembre 1998, scadenza del secondo bando ristretto per la presentazione dei progetti 
• 15 dicembre 1998, riunione del Comitato di gestione nazionale (Roma): valutazione nazionale dei nuovi progetti presentati 
• 31 dicembre 1998, monitoraggio trimestrale a livello nazionale 
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• 2-3 febbraio 1999, Seminario conclusivo sullo SSSE e sui programmi comunitari per l’assetto del territorio organizzato dalla Commissione europea 
(Bruxelles) 
• 26 febbraio 1999, riunione del Comitato di gestione transnazionale, con l’approvazione dei progetti presentati in occasione del secondo bando ristretto 
(Garmisch-Partenkirchen) 
• 5 marzo 1999, trasmissione alla Commissione europea del 2° Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori 
• 31 marzo 1999, monitoraggio trimestrale a livello nazionale  
• 16 aprile 1999, avvio della gara per l’assegnazione della valutazione del programma (interim evaluation) 
• 13 maggio 1999, passaggio della presidenza del Comitato transnazionale di gestione e del Segretariato congiunto dalla Germania all’Italia 
• 7 giugno 1999, pre-valutazione del Segretariato congiunto in merito all’assegnazione della valutazione del programma 
• 17 giugno 1999, avvio della procedura scritta (written procedure) per la nomina del valutatore del programma 
• 30 giugno 1999, monitoraggio trimestrale a livello nazionale 
• 6 luglio 1999, riunione del Comitato nazionale di gestione (Roma), finalizzato al monitoraggio dei progetti in corso d’opera  
• 8 luglio 1999, assegnazione dell’incarico di valutazione del programma all’ÖAR Regionalberatung di Graz (Austria)  
• 4 settembre 1999, trasmissione alla Commissione europea del 3° Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori 
• 29 settembre 1999, riunione delle rappresentanze nazionali dell’Azione pilota e della Francia al fine di valutare la proposta della Commissione europea per 
un futuro programma “Alpine Space” nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg III (Roma) 
• 30 settembre 1999, monitoraggio trimestrale a livello nazionale  
• 1° ottobre  1999, avvio su base sperimentale del monitoraggio transnazionale dei progetti 
• 15-16 novembre 1999, Seminario di valutazione del programma (Roma) 
• 16 novembre 1999, riunione del Comitato transnazionale di gestione (Roma) 
• 29 novembre 1999, Seminario sull’Iniziativa Comunitaria INTERREG III (Bruxelles) 
• dicembre 1999, assegnazione dell’assistenza tecnica del programma (parte italiana) per il periodo 2000-2001  
• 31 dicembre 1999, conclusione del periodo utile all’assunzione di impegni di spesa “giuridicamente vincolanti”  
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7. Lo stato di attuazione di Alpine Space / Eastern Alps 
 
 
 
A poco meno di due anni dall’avvio del programma, lo stato di realizzazione 
dell’Azione pilota Alpine Space / Eastern Alps può considerarsi generalmente coerente 
con le aspettative e con le azioni programmate, anche se nel complesso presenta luci 
e ombre, che sarebbe sbagliato nascondere o trascurare.  
Alpine Space / Eastern Alps si è particolarmente distinta, tra gli undici programmi 
europei di cooperazione transnazionale per l’assetto del territorio (INTERREG II C e 
Azioni pilota ex art. 10 FESR), per la facilità e la rapidità di approvazione dei progetti 
di intervento e di assegnazione delle risorse previste dal programma. In ogni caso, al 
termine del periodo utile (entro il 31 dicembre 1999) risulta assegnato per decisione 
del Management Committee il 99,98% dei fondi comunitari disponibili (tab. 2) con 
l’approvazione di tutti i nove progetti previsti dal programma. A livello nazionale 
risulta assegnato il 100% delle risorse: a tutte le Amministrazioni regionali e 
provinciali coinvolte è stata attribuita una quota complessiva di 760.000 euro (380.000 
FESR + 380.000 di cofinanziamento nazionale), variamente distribuita nell’ambito dei 
diversi progetti.  
Per quanto riguarda gli aspetti di complemento, la valutazione in itinere del 
programma è stata assegnata in luglio 1999 all’ÖAR Regionalberatung di Graz 
(Austria), che presenterà il Rapporto di valutazione entro gennaio 2000. La 
divulgazione del programma si è in realtà limitata all’elaborazione di una brochure 
presentata in occasione dell’ESDP Seminar di Vienna (26-27 novembre 1998), dove 
uno dei workshop si è appunto dedicato ad Alpine Space / Eastern Alps.  
Si segnalano, inoltre, per il loro rilevante interesse sostanziale, le attività intraprese 
dai rappresentanti nazionali dell’Azione pilota al fine di valutare congiuntamente la 
  25 
proposta della Commissione Europea per un futuro programma Alpine Space nel 
contesto della prossima Iniziativa Comunitaria INTERREG III B per il periodo 2000-
2006 (§ 8). 
A fronte di tale quadro, che potrebbe apparire più che confortante dal punto di vista 
della qualità e della tempestività degli accordi tra i partner e delle decisioni 
d’investimento, altri riscontri segnalano al contrario una condizione di generale 
ritardo e di apparente incertezza nell’attuazione degli interventi.  
In particolare, i risultati del monitoraggio trimestrale nazionale al 30 settembre 1999 
(i più aggiornati a disposizione) indicano che i fondi comunitari impegnati per i 
progetti dell’Azione pilota ammontano mediamente al 47,85% dei fondi assegnati, 
mentre i fondi spesi si attestano al 3,24% dei fondi già erogati come primo acconto, 
d’importo pari a 40% dei fondi assegnati (tab. 3, 4, 5 e 6). Il dato non soltanto appare 
allarmante in relazione alla necessità di impegnare i fondi comunitari entro il 31 
dicembre 1999 – pena la perdita degli stessi – ma, specie se rapportato al largo 
anticipo con cui si sono decise le assegnazioni, rivela una sostanziale incapacità delle 
Amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi nel perseguire gli 
obiettivi prospettati in termini progettuali.  
Non essendo per ora disponibili i dati del monitoraggio transnazionale dei progetti, 
al momento non sembra possibile “pesare” in modo adeguato il dato nazionale in 
rapporto al più generale contesto dell’Azione pilota. Ma è certo che, anche qualora le 
“parti” austriache e tedesche dei progetti offrissero migliori riscontri (le informazioni 
disponibili non sembrano in ogni caso assecondare questa ipotesi), sarebbe allora la 
portata transnazionale dei progetti approvati a mettersi fatalmente in discussione. 
In conclusione, l’evidenza e il carattere diffuso delle difficoltà emerse nella fase di 
avvio e di realizzazione dei progetti approvati non possono che far riflettere sulla 
qualità delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi, che si sono adottati 
per questo programma (§ 6). 
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Tab. 2 – Assegnazione dei fondi (x 1.000 €) di Alpine Space / Eastern Alps al 16.12.1999 e scostamenti dalle previsioni del programma 
 
Measures / 
Projects Austria Germany Italy TOTAL
total EU NAT total EU NAT total EU NAT total EU NAT
Project A 1 240,000 120,000 120,000 10,000 5,000 5,000 286,000 143,000 143,000 536,000 268,000 268,000
Project A 2 60,676 28,970 31,706 30,000 15,000 15,000 308,800 73,000 235,800 399,476 116,970 282,506
Project A 3 101,355 50,000 51,355 554,000 277,000 277,000 94,000 47,000 47,000 749,355 374,000 375,355
Measure A: 402,031 198,970 203,061 594,000 297,000 297,000 688,800 263,000 425,800 1.684,831 758,970 925,861
Programme 400,000 200,000 200,000 700,000 350,000 350,000 448,000 224,000 224,000 1.548,000 774,000 774,000
Diff. A*: 2,031 -1,030 3,061 -106,000 -53,000 -53,000 240,800 39,000 201,800 136,831 -15,030 151,861
Project B 1 2.000,000 800,000 1.200,000 655,000 327,500 327,500 776,000 388,000 388,000 3.431,000 1.515,500 1.915,500
Measure B: 2.000,000 800,000 1.200,000 655,000 327,500 327,500 776,000 388,000 388,000 3.431,000 1.515,500 1.915,500
Programme 1.600,000 800,000 800,000 600,000 300,000 300,000 702,000 351,000 351,000 2.902,000 1.451,000 1.451,000
Diff. B*: 400,000 0,000 400,000 55,000 27,500 27,500 74,000 37,000 37,000 529,000 64,500 464,500
Project C 1 100,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 664,000 332,000 332,000 764,000 382,000 382,000
Project C 2 900,000 450,000 450,000 588,000 285,500 302,500 76,000 38,000 38,000 1.564,000 773,500 790,500
Measure C: 1.000,000 500,000 500,000 588,000 285,500 302,500 740,000 370,000 370,000 2.328,000 1.155,500 1.172,500
Programme 1.600,000 800,000 800,000 520,000 260,000 260,000 820,000 410,000 410,000 2.940,000 1.470,000 1.470,000
Diff. C*: -600,000 -300,000 -300,000 68,000 25,500 42,500 -80,000 -40,000 -40,000 -612,000 -314,500 -297,500
Project D 1 100,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 698,000 349,000 349,000 798,000 399,000 399,000
Project D 2 300,000 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 650,000 325,000 325,000 950,000 475,000 475,000
Project D 3 400,000 200,000 200,000 80,000 40,000 40,000 410,000 205,000 205,000 890,000 445,000 445,000
Measure D: 800,000 400,000 400,000 80,000 40,000 40,000 1.758,000 879,000 879,000 2.638,000 1.319,000 1.319,000
Programme 200,000 100,000 100,000 80,000 40,000 40,000 1.830,000 915,000 915,000 2.110,000 1.055,000 1.055,000
Diff. D*: 600,000 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 -72,000 -36,000 -36,000 528,000 264,000 264,000
A+B+C+D 4.202,031 1.898,970 2.303,061 1.917,000 950,000 967,000 3.962,800 1.900,000 2.062,800 10.081,831 4.748,970 5.332,861
Programme 3.800,000 1.900,000 1.900,000 1.900,000 950,000 950,000 3.800,000 1.900,000 1.900,000 9.500,000 4.750,000 4.750,000
Diff. A+B+C+D* 402,031 -1,030 403,061 17,000 0,000 17,000 162,800 0,000 162,800 581,831 -1,030 582,861
Measure E: 200,000 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 200,000 100,000 100,000 500,000 250,000 250,000
Total expend. 4.402,031 1.998,970 2.403,061 2.017,000 1.000,000 1.017,000 4.162,800 2.000,000 2.162,800 10.581,831 4.998,970 5.582,861
Programme 4.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 1.000,000 1.000,000 4.000,000 2.000,000 2.000,000 10.000,000 5.000,000 5.000,000
Diff.* 402,031 -1,030 403,061 17,000 0,000 17,000 162,800 0,000 162,800 581,831 -1,030 582,861
* Difference to the Programme Document "Alpine Space / Eastern Alps" EU= total Community cofinancing NAT= total national cofinancing
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Tab. 3 – Monitoraggio nazionale al 30.09.1999: assegnazioni (€) 
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Tab. 4 – Monitoraggio nazionale al 30.09.1999: erogazioni (€) 
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Tab. 5 – Monitoraggio nazionale al 30.09.1999: impegni (€) 
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Tab. 6 – Monitoraggio nazionale al 30.09.1999: pagamenti (€) 
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L’opportunità di portare a termine l’Azione pilota Alpine Space / Eastern Alps secondo 
le attese indicate nel programma dipenderà, in prima istanza, dalla capacità delle 
Amministrazioni responsabili degli interventi di impegnare i fondi assegnati entro il 
31 dicembre 1999, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunitari. Le risorse 
che non risulteranno impegnate entro quella data, infatti, dovranno considerarsi 
perdute e, in seguito a ciò, gli interventi potrebbero subire variazioni anche 
consistenti rispetto ai progetti approvati. 
Lo stato di attuazione del programma, così come emerge dal quadro delineato, 
suggerisce che, nell’immediato futuro, le maggiori attenzioni ed energie debbano 
dedicarsi all’accompagnamento dei nove interventi in corso di realizzazione, con 
l’obiettivo di colmare il gap creatosi nella fase attuativa rispetto a quella 
programmatica e decisionale, così portando a compimento l’Azione pilota secondo 
gli essenziali requisiti posti in essere dalla Commissione europea e le premesse 
operative del programma stesso.  
Pertanto, primaria importanza dovrebbero assumere le attività di monitoraggio fisico 
e finanziario degli interventi – ai livelli nazionali ma soprattutto al livello 
transnazionale – da calibrarsi anche in base ai riscontri che emergeranno dal 
Rapporto di valutazione, disponibile in gennaio 2000. Allo stesso scopo potranno 
contribuire con efficacia – ma solo a condizione che “la sostanza” degli interventi si 
manifesti in modo vivo ed apprezzabile – ulteriori attività di pubblicità del 
programma e di diffusione dei risultati conseguiti. Su tali basi potrebbe infine 
appoggiarsi, con migliori garanzie di successo, ogni attività di supporto alla 
programmazione di nuove opportunità di cooperazione nello spazio alpino 
nell’ambito della futura Iniziativa comunitaria INTERREG III. 
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8. Le prospettive per il periodo 2000-2006 
 
 
 
L’esperienza dell’Azione pilota Alpine Space / Eastern Alps, che, con esiti più o meno 
apprezzabili, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2001, avrà l’opportunità di 
essere capitalizzata nel contesto della prossima Iniziativa comunitaria INTERREG III, 
che l’Unione europea intende promuovere nel periodo 2000-2006. Vale la pena di 
accennare almeno alle linee generali di tale prospettiva, anche al fine di orientare in 
senso più operativo le conclusioni del presente Rapporto.  
Il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-200617 sarà 
caratterizzato da un inferiore budget disponibile per Iniziative comunitarie (circa 10,5 
miliardi di euro), che l’Unione europea ha pertanto deciso di ridurre da 13 a 4. Per gli 
stessi scopi di semplificazione delle procedure e di concentrazione delle risorse, 
ciascuna Iniziativa graverà su uno specifico fondo strutturale18:  
- INTERREG III, 4.875 milioni di euro (FESR); 
- URBAN, 700 milioni di euro (FESR); 
- EQUAL, 2.847 milioni di euro (FSE); 
- LEADER III, 2.020 milioni di euro (FEAOG). 
                                                 
17 L’Unione europea ha adottato il 21 giugno 1999 i nuovi regolamenti sulla gestione dei fondi 
strutturali nel periodo di programmazione 2000-2006 (UE, 1999a e 1999b); in base alla proposta di 
riforma di Agenda 2000 (CE, 1997d), il 1° luglio ha inoltre stabilito l’allocazione finanziaria delle risorse 
sui nuovi “obiettivi strutturali”, ridotti da 6 a 3. 
18 I fondi strutturali dell’Unione europea ammontano, complessivamente, a circa un terzo del bilancio 
comunitario (pari, a sua volta, all’1,27% del PIL degli Stati membri). Oltre al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), che si avvale di quasi la metà delle risorse strutturali, vigono il Fondo 
sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e il più 
recente Strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP). 
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La più consistente delle nuove iniziative comunitarie si rivolge, dunque, alla 
«cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, allo scopo di favorire un 
assetto territoriale e uno sviluppo armonico ed equilibrato nell’Unione europea». In base 
all’esperienza dei precedenti periodi di programmazione, ma anche alle 
raccomandazioni dello SSSE, la Commissione ha provveduto a una ridefinizione dei 
“filoni” di INTERREG III nei termini che seguono: 
A. Promuovere uno sviluppo regionale integrato fra regioni di confine, ivi comprese 
le regioni esterne e marittime (filone transfrontaliero, ex INTERREG II A); 
B. Contribuire a un’integrazione territoriale armonica in tutta l’Unione europea 
(filone transnazionale, ex INTERREG II C e Azioni pilota); 
C. Accrescere il potenziale di sviluppo delle regioni dell’Unione che ancora 
accusano ritardi e quelle che stanno attraversando conversioni, per mezzo di una 
cooperazione transnazionale interregionale, allo scopo di favorire lo sviluppo 
regionale, le politiche e le modalità di coesione (filone interregionale, ex RECITE). 
Più precisamente, INTERREG III B sarà destinata, nei prossimi anni, alla 
«cooperazione transnazionale fra organismi locali, regionali e nazionali allo scopo di 
promuovere una più ampia integrazione europea e uno sviluppo più sostenibile e equilibrato», 
con particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche e insulari (CE, 1999d).  
La Commissione europea richiede che, tenuto conto della trascorsa esperienza di 
INTERREG II C e delle Azioni pilota, delle reti transeuropee (TEN) e dei contenuti 
dello SSSE, il filone transnazionale di INTERREG III si concentri sulle seguenti 
misure:  
a) elaborazione di strategie operative di pianificazione del territorio a scala transnazionale, 
incluse la cooperazione tra città e tra zone urbane e rurali e la promozione di uno 
sviluppo policentrico e sostenibile;  
b) promozione di sistemi di trasporto efficienti e sostenibili e di una migliore accessibilità 
alla società dell’informazione, con particolare attenzione alla comunicazione tra regioni 
insulari e periferiche;  
c) promozione e gestione attenta delle risorse naturali, in particolare le risorse idriche;  
d) assistenza tecnica.  
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Ulteriori raccomandazioni riguardano la necessità di adottare, per ciascuna misura, 
un approccio territoriale integrato e l’esigenza di identificare «aree-chiave per gli 
investimenti infrastrutturali».  
L’orientamento della Commissione europea è che ciascuno Stato membro assegni al 
filone transfrontaliero tra il 50% e il 70% delle risorse stanziate, ripartendo la restante 
quota tra gli altri due filoni, in modo da incrementare il fondo per la cooperazione 
transnazionale rispetto al quadro attuale e da garantire una soglia di almeno il 6% sul 
nuovo filone interregionale (CE, 1999c). La Commissione propone, pertanto, la 
costituzione di una decina di “spazi di cooperazione transnazionale”, largamente 
mutuata dal quadro dei programmi esistenti (INTERREG II C e Azioni pilota), tale 
per cui ciascun programma di INTERREG III B disporrebbe di un contributo 
comunitario oscillante tra i 100 e i 150 milioni di euro, cioè mediamente superiore di 
8-12 volte rispetto ai programmi attuali, con minimi di 3-5 e massimi di 20-30 volte. 
L’opportunità di un incremento di massima portata riguarderebbe, tra gli altri, la 
programmazione di Alpine Space, che la Commissione ha intenzione di rilanciare con 
un’estensione dell’area di cooperazione all’intero arco alpino, tale da accludere allo 
spazio dell’attuale Azione pilota anche le Alpi francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Rhône-Alpes e Franche-Comté), quelle dell’Italia nord-occidentale (Liguria, Piemonte 
e Valle d’Aosta) e, all’esterno dei confini comunitari, l’intero territorio svizzero19. Al 
momento in cui si scrive, si sono avviati confronti informali tra le amministrazioni 
nazionali e regionali interessate al fine di considerare la proposta della Commissione 
e, in base all’esperienza in corso, di individuarne i possibili obiettivi di intervento e le 
più idonee forme di gestione. 
                                                 
19 Gli altri “spazi di cooperazione” proposti dalla Commissione sono: North Sea Area (Danimarca, 
Germania, Gran Bretagna, Olanda, Svezia), Northern Periphery (Finlandia, Gran Bretagna, Svezia), 
North-West Europe (Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Olanda), Baltic 
Sea Area (Danimarca, Finlandia, Germania, Svezia), South-West Europe (Francia, Portogallo, Spagna), 
CAD Space - Central and Danubian Space (Austria, Germania, Italia), Adriatic and South-East Europe 
(Austria, Germania, Grecia, Italia), Western Mediterranean (Francia, Italia, Spagna), Archimed (Grecia, 
Italia). 
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Fig. 3 – Lo spazio di cooperazione del futuro programma Alpine Space (2000-2006) 
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9. Conclusioni e indicazioni operative 
 
 
 
In generale, l’intervento dell’Unione europea in materia di politiche territoriali 
appare destinato ad accrescere la propria incidenza nell’immediato futuro, se non 
altro in termini di spesa. Le pratiche della cooperazione interistituzionale, ormai 
ampiamente sperimentate nel corso del trascorso decennio e strutturate in 
prospettiva secondo i tre filoni transfrontaliero, transnazionale e interregionale, 
costituiscono il modello di riferimento per l’implementazione delle politiche 
territoriali comunitarie.  
Le attese della Commissione, riguardo a INTERREG III, perseguono dunque «un 
progresso significativo rispetto alla corrente esperienza» (CE, 1999d). Tali aspettative 
riposano sul “nuovo corso” che la Commissione mostra di voler imprimere a 
INTERREG: nata nel 1989 come azione strutturale della sola cooperazione 
transfrontaliera, arricchita dal 1996 dalla componente “sperimentale” della 
cooperazione transnazionale per l’assetto del territorio (INTERREG II C) e ora, come 
recita il ben più ambizioso titolo delle nuove linee-guida, dichiaratamente e 
complessivamente mirata a «favorire uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio 
europeo». 
Su queste basi, alla componente della cooperazione transnazionale per l’assetto del 
territorio (filone B di INTERREG III) la Commissione conferisce comprensibilmente 
una “centralità” di valenza strategica, che appare confermata, oltre che dai contenuti 
delle linee-guida, soprattutto dall’orientamento a decuplicare mediamente le risorse 
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a disposizione dei prossimi programmi operativi20 (§ 8). 
 
Tab. 7 – Ripartizione indicativa dei fondi strutturali per Stato membro (milioni di euro) 
 INTERREG  EQUAL  LEADER  URBAN  TOTAL  
B  104  70  15  20  209  
DK  31  28  16  5  80  
DE  737  484  247  140  1608  
GR  568  98  172  24  862  
E  900  485  467  106  1958  
F  397  301  252  96  1046  
IRL  84  32  45  5  166  
I  426  371  267  108  1172  
L  7  4  2  0  13  
NL  349  196  78  28  651  
A  183  96  71  8  358  
P  394  107  152  18  671  
FIN  129  68  52  5  254  
S  154  81  38  5  278  
UK  362  376  106  117  961  
 Networks  50  50  40  15  155  
 EUR-15  4875  2847  2020  700  10442  
 
L’esperienza nazionale dei programmi di cooperazione in materia di assetto del 
territorio, avviata sotto INTERREG II C e Azioni pilota ex art. 10 FESR al momento 
non offre certezze sulla qualità dei risultati. È invece possibile e necessario esprimere 
qualche valutazione sulla qualità dei principi di programmazione e dei metodi di 
decisione assunti, con particolare riferimento al loro grado di coerenza sia con gli 
orientamenti comunitari sia con la programmazione nazionale nel campo delle 
politiche territoriali. Da questo punto di vista, vale la pena di richiamare che le linee-
                                                 
20 Un calcolo del tutto approssimativo (il solo possibile, in assenza delle decisioni degli Stati membri 
sulla distribuzione dei fondi tra i filoni transfrontaliero, transnazionale e interregionale di INTERREG 
III) consente di prevedere che, nell’ambito dei programmi di cooperazione transnazionale nel periodo 
2000-2006, lo Stato italiano potrebbe finanziare azioni in materia di assetto del territorio per circa 500 
miliardi di lire (tenuto conto anche della quota di cofinanziamento nazionale). Molto dipenderà, 
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guida di INTERREG III perseguono in modo dichiarato una «complementarità con il 
‘mainstream’ dei Fondi Strutturali» (QCS e DOCUP). 
Tale prospettiva è oltremodo incoraggiata dalle “innovazioni” di metodo e di merito 
contenute nelle stesse linee-guida che, rispetto alla precedente fase di 
programmazione, accrescono la potenziale compatibilità dell’Iniziativa Comunitaria 
con gli orientamenti della programmazione nazionale nel campo delle politiche 
urbane e territoriali. Di particolare interesse da questo punto di vista sono: 
• la proposta di ampliare il partenariato agli enti locali e alle parti sociali ed 
economiche, «dalla fase di elaborazione strategica all’attuazione degli interventi»; 
• la richiesta di selezionare gli interventi attraverso competizioni trasparenti e 
aperte agli attori pubblici e privati; 
• l’invito alla concentrazione degli sforzi e delle risorse e all’assunzione di un 
«approccio territoriale integrato»; 
• la richiesta di individuare, nei programmi, «aree-chiave per gli investimenti 
infrastrutturali»; 
• la revisione delle azioni finanziabili, ridotte a tre (sviluppo policentrico e 
sostenibile, sistemi di trasporto e infrastrutture, ambiente), con l’ammissibilità 
al finanziamento di interventi per le città. 
Per quanto attiene in modo specifico allo spazio alpino, la sua condizione di “terra di 
frontiera” tra Stati nazionali suscita speciale attenzione nell’ambito delle politiche 
territoriali comunitarie. Guardando all’obiettivo della «coesione economica e 
sociale», infatti, si è detto (§ 2) che l’Unione europea colloca tra i primi posti in 
agenda l’opportunità di liberare le regioni di frontiera dalla peculiare condizione di 
marginalità geopolitica, che ne ha generalmente impedito uno sviluppo autonomo e 
                                                                                                                                                        
naturalmente, dall’esito dei negoziati attualmente in pieno corso di svolgimento (tab. 7). 
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sostenibile21.  
Se una valutazione dell’Azione pilota Alpine Space / Eastern Alps in termini di efficacia 
rispetto a tali obiettivi apparirebbe al momento prematura, lo studio sviluppato nel 
contesto del presente Rapporto consente se non altro di assumere qualche 
orientamento sul processo di sviluppo territoriale che la politica comunitaria sta 
promovendo. Non ultimo si consideri, inoltre,  che l’Azione pilota si ritrova, di fatto, 
a costituire la base sperimentale della prima iniziativa congiunta di politica 
territoriale per l’intero arco alpino, che nel periodo 2000-2006 potrebbe avvalersi di 
un investimento pubblico complessivo fino a 200-300 milioni di euro (tra contributi 
comunitari e nazionali).   
1. Un primo aspetto, che il carattere monografico di questo studio non deve mettere 
in ombra, è il “riconoscimento” ottenuto dalla regione alpina nell’ambito dei 
“grandi spazi coerenti” di cooperazione per lo sviluppo territoriale dell’Unione 
europea. Dapprima escluso dalla programmazione di INTERREG II C 
(tendenzialmente ispirata a una ripartizione Est/Ovest del continente), poi 
parzialmente ripescato come area sperimentale di azione pilota, il territorio alpino 
è attualmente considerato a pieno titolo tra gli spazi di cooperazione 
transnazionale che la Commissione europea propone per la prossima iniziativa 
INTERREG III. La recente proposta avanzata in sede comunitaria ha riacceso la 
diatriba – già consumatasi al momento di definire l’area di cooperazione 
dell’Azione pilota con un dichiarato disinteresse della Francia a farne parte – se 
l’arco alpino possa considerarsi regione funzionale unitaria, per la quale definire 
strategie di sviluppo coerenti e in grado di soddisfare l’insieme dei territori e delle 
comunità di cui si compone; o se, piuttosto, tale unitarietà non rappresenti una 
forzatura da scongiurare, per non mettere a repentaglio in special modo le 
                                                 
21 «Una linea di confine separa due giurisdizioni; ma, sia nel caso che le due comunità, divise l’una dall’altra, 
siano sostanzialmente simili tra loro, come la Francia e l’Italia, sia nel caso in cui fra l’una e l’altra esistano 
notevoli disuguaglianze, come fra l’India e il Tibet, il punto di massima differenziazione dev’essere ricercato 
vicino al centro di gravità di entrambi i paesi e non lungo la frontiera dove essi si uniscono. Una popolazione di 
frontiera è una popolazione marginale» (Lattimore, 1970, p. 406).  
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differenti strategie di posizionamento perseguite dalle regioni alpine occidentali 
rispetto a quelle orientali. Sembra di poter sostenere che tale divergenza di 
posizioni non sia rilevante quale materia di negoziato sulla definizione dell’area 
(delle aree) di cooperazione del futuro programma Alpine Space dal momento che, 
al cospetto della maggiore quantità di risorse messe a disposizione, uno spazio di 
dimensioni inferiori a quello proposto dalla Commissione non sarebbe comunque 
preso in considerazione. Assai più utile si mostra l’opportunità di assumere la 
vessata quaestio quale concreto argomento politico da affrontare e da risolvere in 
termini condivisi nell’ambito della futura programmazione di Alpine Space. 
2. In generale, rispetto all’esperienza esaminata, un confronto politico più concreto 
potrebbe arricchire l’agenda degli obiettivi strategici del nuovo programma Alpine 
Space, fino a renderla rappresentabile e divulgabile attraverso nuove “immagini 
territoriali” della regione alpina. Da una parte, infatti, l’occasione di confronti 
strutturati “oltre confine” sulle prospettive politiche dell’area di cooperazione 
sembra favorire la costruzione congiunta di immagini territoriali (come mostra, ad 
esempio, l’intervento A1 - Regionalp dell’Azione pilota), spesso inedite e altrimenti 
impedite da istintivi riferimenti alle rappresentazioni plasmate dalle ripartizioni 
geopolitiche storicamente consolidate. D’altra parte, le nuove immagini sembrano 
emergere e maturare con maggiore facilità e utilità, qualora il processo del loro 
riconoscimento collettivo risulti più concreto e, pertanto, “verificabile”. Da questo 
punto di vista, un contributo decisivo potrebbe scaturire dalla capacità di 
strutturare, nell’ambito del nuovo programma di cooperazione, occasioni di 
coinvolgimento e di confronto tra i principali decision-makers, pubblici e privati, 
attivi nei contesti territoriali interessati. 
3. Agli obiettivi strategici del programma dovrebbero attenersi con maggiore 
coerenza le misure di intervento, che nell’esperienza esaminata sono parse, 
piuttosto, il risultato di una combinazione più o meno calibrata tra gli enunciati 
dello SSSE e una serie non omogenea di interventi prestabiliti dalle 
Amministrazioni partecipanti. Il metodo assunto nella definizione delle misure 
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d’intervento dell’Azione pilota può forse spiegarsi in relazione alla limitatezza 
delle risorse disponibili, che può avere indotto a scegliere secondo criteri di 
“opportunismo amministrativo” (concentrazione delle risorse su interventi 
modesti e di immediata realizzazione), a scapito dei criteri di priorità e di urgenza 
rispetto a strategie territoriali effettivamente concordate. A questo proposito, si è 
detto che l’Iniziativa INTERREG III prevede un quadro di misure assai meno 
dispersivo rispetto al precedente contesto di programmazione (§ 8). Si potrebbe 
considerare, inoltre,  l’opportunità di una più concreta integrazione tra le misure 
d’intervento del programma transnazionale e le politiche territoriali di livello 
locale, attraverso la strutturazione di confronti più serrati – ma anche più allargati 
in termini di partecipazione pubblica – con gli strumenti di pianificazione 
territoriale, con i programmi di settore e con i programmi innovativi d’intervento 
adottati alle varie scale amministrative. L’utilità di tali confronti andrebbe assunta 
sia nella direzione top-down di una progressiva diffusione delle politiche 
territoriali europee nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in 
quella bottom-up di un’efficace informazione del programma comunitario con le 
politiche perseguite a livello locale. In questo modo il programma comunitario 
potrebbe garantire un più sicuro orientamento dell’investimento disponibile su 
misure d’intervento urgenti e necessarie, nel generale contesto degli obiettivi 
condivisi in sede transnazionale. 
4. L’Azione pilota Alpine Space / Eastern Alps si è distinta, nel contesto dei programmi 
di cooperazione transnazionale per l’assetto territoriale, per la capacità di 
allocazione dei fondi disponibili (§ 5). Tale successo si è generalmente imputato 
alla scelta di concordare gli interventi fin dalla fase di elaborazione del 
programma ma, a seguito di un’analisi più attenta e comprensiva, si direbbe da 
addebitarsi soprattutto alle consuetudini “teutoniche” delle burocrazie che vi si 
sono direttamente impegnate22. In ogni caso, il metodo adottato per selezionare gli 
                                                 
22 Ad esempio, lo stesso metodo di selezione degli interventi è stato adottato dall’Azione pilota Archi-
med, tra Grecia e Italia, le cui percentuali di allocazione dei fondi stanziati si sono dimostrate assai 
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interventi può suscitare qualche perplessità in termini di principi della 
programmazione pubblica (accessibilità e trasparenza), anche rispetto ai propositi 
della stessa Commissione europea (selezioni attraverso bandi di gara). Infine, la 
scelta assunta sta rivelando i suoi costi nel momento in cui la realizzazione degli 
interventi, così facilmente ammessi al finanziamento, si sta mostrando incerta e 
difficoltosa (§ 7). Più in generale, una condizione di eccessiva promiscuità tra gli 
organi di gestione del programma e i soggetti deputati all’attuazione degli 
interventi non giova alla realizzazione dello sviluppo territoriale, per via di una 
tendenziale esclusione dai momenti di proposta e di decisione di una vasta schiera 
di soggetti, istituzionali e non, il cui apporto sarebbe in molti casi fondamentale 
(su tutti, le amministrazioni locali). Se non tale condizione non viene evitata, il 
criterio della ripartizione finanziaria su base regionale (tutti devono ricevere in 
uguale misura) finisce per prevalere su quello della strategia territoriale congiunta 
(che cosa occorre realizzare sul territorio e secondo quali criteri di priorità), con ciò 
che ne consegue.  
5. Il rischio di promiscuità tra gestione del programma e attuazione degli interventi 
mostra di dipendere, nel contesto della politica comunitaria di cooperazione per lo 
sviluppo territoriale, dal maggiore grado di “confusione” tra il coordinamento 
nazionale e quello transnazionale della programmazione. L’espediente, adottato 
anche nel caso di Alpine Space / Eastern Alps, del Segretariato transnazionale 
“virtuale” (composto dalla combinazione a distanza di segretari nazionali) in vece 
del Segretariato “permanente” (fisicamente costituito sul luogo della cooperazione 
e complementare all’azione dei Segretariati nazionali) proposto dalla 
Commissione europea23, non appare sostenibile né dal punto di vista comunitario 
né da quello nazionale. In assenza di un organo di coordinamento “visibile” e 
relativamente “distaccato” dalle rispettive sedi della programmazione nazionale 
                                                                                                                                                        
inferiori. 
23 In vista di INTERREG III, la Commissione avanza la proposta di costituire Gruppi europei 
d’interesse economico (GEIE) ai sensi del diritto comunitario (CE, 1999d). 
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(vale a dire dipendente dalle sole volontà del Comitato di gestione transnazionale 
del programma), da una parte la cooperazione transnazionale sembra lasciata 
libera di tradire la promessa di valore aggiunto alla programmazione territoriale24, 
finendo per essere interpretata come momento obbligato di confronto tra 
delegazioni nazionali, da condursi con i metodi e gli stili della diplomazia 
internazionale. D’altra parte, le decisioni rilevanti nel merito del programma (la 
scelta del metodo di selezione degli interventi, ma non solo) tendono a sfuggire ai 
più ovvi principi di pubblica amministrazione, per formarsi piuttosto nell’alveo di 
nuove “élite burocratiche”, essenzialmente dedicate alla conquista dei fondi 
pubblici disponibili.  
Di tanto, in conclusione, appare opportuno tenere conto nel merito delle politiche 
territoriali comunitarie nello spazio alpino e a fronte delle responsabilità che il futuro 
programma Alpine Space – assai più consistente e complesso dell’Azione pilota 
oggetto del presente studio – è destinato ad assumersi quale occasione congiunta di 
sviluppo del territorio alpino.  
 
                                                 
24 Ad esempio il carattere transnazionale, che ciascun intervento dovrebbe impegnarsi a perseguire 
per contribuire al complessivo successo dell’Iniziativa comunitaria, finisce per trattarsi quale 
fastidiosa formalità da dover rispettare ai fini del finanziamento. 
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